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Anotace 
 Předmětem zpracování mé bakalářské práce je technologický postup zdění 1.NP 
v bytovém domě, projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení, harmonogram 
výstavby, výkes zařízení staveniště a rozpočet stavby. 
 
 Stavba bytového domu je řešena v komplexním zděném systému Heluz. Stavba má 3 
nadzemní podlaží. Střecha je řešena jako plochá. V 1.NP se nacházejí 2 bytové jednotky o 
velikosti 1+1, společná chodba, schodiště, kočárna a technická místnost. V 2.NP se nachází 2 
bytové jednotky o velikosti 2+1, společná chodba a schodiště. Ke každému bytu v tomto 
podlaží náleží lodžie. 3.NP je identické s 2.NP kromě lodžií, ty jsou zde nahrazeny balkóny. 
Stavba má tvar obdélníku s vystupujícími konstrukcemi lodžií a balkónů. 
 
Klíčová slova 
Bakalářská práce, technologický postup zdění, Heluz, bytový dům, harmonogram výstavby, 
zařízení staveniště, rozpočet,  
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Annotation 
 The subject I am going to deal with in my bachelor thesis is the procedure of 
walling the 1st floor in a block of flats, the contract documents to the extend of a building 
licence, the building-up schedule, the drawing of the building site and the building’s budget. 
 The contruction of the block of flats is built in a complex brick system Heluz. The 
building has 3 overground floors. The roof is flat. There are 2 accommodation units on the 1st 
floor sized 1+1 (one room plus kitchen), sharing a hall, a staircase, a room for prams and an 
utility room. On the 2nd floor there are 2 accommodation units sized 2+1 (two rooms plus 
kitchen), sharing a hall and a staircase. A loggia belongs to every one of the flats situated on 
this floor. The 3rd floor is identical in the 2nd floor except the loggias which are replaced by 
balconies. The building is rectangle-shaped with salient construction of the loggias and the 
balconies.  
 
Key wods 
bachelor thesis, technological process of walling, Heluz, block of flats, building-up schedule, 
site accommodation, budget 
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1. Seznam použitého značení 
 
B. p. V. Balt po vyrovnání 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČSN Česká technická norma 
EPS expandovaný polystyrén 
MPa megapascal 
NN nízké napětí 
NP nadzemní podlaží 
PD projektová dokumentace 
TI tepelná izolace 
XPS extrudovaný polystyrém 
ºC stupeň Celsia 
aj. a jiné 
cm centimetr 
cos kosinus 
č. číslo 
d délka 
kg kilogram 
ks kus 
kW kilowatt 
l litr 
m metr 
m2 metr čtvereční 
m3 metr krychlový 
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max. maximálně 
min. minimálně 
mm milimetr 
š šířka 
tl. tloušťka 
v výška 
vč. Včetně 
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2. Úvod 
 
 Tématem mé bakalářské práce je technologický postup provádění hrubé stavby 
bytového domu. Technologická část mé práce se zabývá technologickým postupem zdění 
obvodového nosného zdiva, vnitřních nosných zdí, akustických nosných zdí, příček včetně 
překladů pro 1.NP. Dále je v ní zahrnut rozpočet stavby, časové plánování stavby a návrh 
zařízení staveniště pro hrubou stavbu. V rámci stavební části je vypracována projektová 
dokumentace v rozsahu pro vydání stavebního povolení. Bytový dům bude prostaven v rámci  
komplexního systému Heluz. Stavba má 3 nadzemní podlaží. V každém podlaží se nachází dvě 
bytové jednotky. Bytový dům je založen na základových pásech. Střecha objektu bude řešena 
jako plochá. 
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3. Technická zpráva [1] 
 
Název: Novostavba bytového domu 
Místo stavby: Parcela č. 649/2 
 Katastrální území Havířov-město 
 Obec Havířov 
 Stavební úřad Havířov 
Investor: Statutární město Havířov 
 Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-město 
Projektant: Škutová Kateřina 
 17.listopadu 32/1109, 736 01 Havířov-podlesí 
 
3.1. Účel objektu 
 Novostavba bytového domu je určena k tvalému pobytu osob. 
 
3.2.  Architektonicko – stavební řešení 
 Jedná se o novostavbu bytového domu, který se nachází v centru města Havířova. 
Oblast je hustě zastavěná a je zde hustý provoz. Stavba slouží k trvalému pobytu osob. Svým 
dispozičním řešením uspokojí středně náročnou klientelu. Má 3 nadzemní podlaží, ve kterých 
jsou vždy dvě bytové jednotky. Vzhledem k povaze stavby jsou vybudovány parkovací místa 
v počtu 6 ks, z toho jedno bude řešeno jako bezbariérové. Vstup do bytového domu se nachází 
na jižní straně. Objekt je řešen jako bezbariérový. Přístupový chodník tvoří betonové dlaždice. 
Chodník je kolmý vůči přilehlé komunikaci. 
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3.3. Stavebně konstrukční řešení 
 
1. Průzkumy a zemní práce 
 V rámci prováděného geologického průzkumu nebyla zjištěna přítomnost 
podzemní vody ani radonu. Bude provedeno sejmutí ornice o tloušťce 300 mm. Ornice bude 
skladována na pozemku a později bude využita k terénním úpravám po dokončení stavby. 
Výkopy samotné budou provedeny strojně. 
 
2. Základová konstrukce 
 Základové poměry jsou jednoduché. Objekt je založen na základových pásech 
z prostého betonu třídy C20/25, který bude následně zhutněn. Pod obvodovým zdivem budou 
provedeny pásy v šíři 590 mm, které budou z vnější strany obloženy XPS o tl. 60 mm. 
Pod vnitřním nosným zdivem pak budou provedeny v šířce 600 mm. Základy jsou betonovány 
od výškové úrovně -1,150. Mezi základovými pásy bude provedena betonová podladní deska 
o mocnosti 100 mm, která bude vyztužena v celé své ploše kari sítěmi 6/100/100 mm. 
Před betonáží je nutno položit veškeré ležaté potrubí. Základy budou celoplošně natřeny 
penetrační asfaltovou emulzí Dekprimer. Na napenetrované základy bude celoplošně nataven 
SBS modifikovaný asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral, který slouží jako hydroizolace 
objektu, vůči vodě tlakové, gravitační a proti zemní vlhkosti. [2] 
 
3. Svislé nosné konstrukce 
 Obvodové nosné stěny jsou provedeny z cihelných bloků Heluz Family 2in1 44 P8 
lepených na celoplošné lepidlo. Vnitřní nosné stěny jsou provedeny z cihelných bloků Heluz 
30 P15 broušených, lepených na celoplošné lepidlo. Tam, kde nosná stěna odděluje jednotlivé 
byty od sebe nebo jednotlivé byty od společných prostor, bude provedena nosná stěna akustická 
z cihel Heluz Aku 30/33,3 MK. Příčky jsou provedeny z cihelných bloků Heluz 14 P10 
broušených, lepených na celoplošné lepidlo a z cihelných bloků Heluz 10 broušených, lepených 
na celoplošné lepidlo. [3] 
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4. Překlady 
 V objektu jsou použity nosné překlady Heluz 23,8. Jejich návrh je proveden 
dle tabulek výrobce, podle světlosti otvoru a tloušťky zdi. Přesná specifikace a počet sestav je 
uveden v projektové dokumentaci. [3] 
 
5. Stropní konstrukce 
 Je řešena v rámci komplexního systému Heluz. Strop má tloušťku 250 mm. Sestává 
se z keramobetonových stropních nosníků Heluz Miako vyztužených prostorovou svažovanou 
výztuží, keramických vložek Heluz Miako, věncovek Heluz 8, EPS tl. 100 mm, výztuže a 
betonu třídy C 20/25. Nad obvodovými a vnitřními nosnými zdmi bude proveden ztužující 
pozední věnec, dle statického výpočtu, který není součástí této bakalářské práce. Nosníky jsou 
navrženy na světlé rozpětí 5700 mm o délce 6000 mm, na světlé rozpětí 5100 mm o délce 
5500 mm, na světlé rozpětí 4500 mm o délce 4750 mm a na světlé rozpětí 2500 mm o délce 
2750 mm. Osové vzdálenosti nosníků jsou 500 mm a 625 mm, dle projektové dokumentace. 
Ve stropní konstrukci je využito stropních vložek Heluz Miako 19/62,5, Heluz Miako 19/50 a 
Heluz Miako 8/50. Uložení nosníků i vložek, včetně jejich počtu, jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci. [3] 
 
6. Schodiště 
 Schodiště je řešeno jako monolitická betonová konstrukce spřažená se stropní 
konstrukcí. Podesty a mezipodesty jsou tvořeny keramobetonovými nosníky a keramickými 
vložkami systému Heluz. Schodišťové ramena budou provedena jako železobetonová. Výztuž 
schodiště je řešena ve statickém návrhu, který není předmětem této práce. Povrchová úprava 
podlah podest a stupnice i podstupnice jednotlivých stupňů bude keramická dlažba Rako. 
 
7. Krov 
 Neřešen. 
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8. Střecha 
  Je provedena jako jednoplášťová nevětraná střecha s vyloučením provozu 
s různým sklonem zajišťující napojení střešního pláště na atiku v jedné výškové úrovni. Sklon 
střechy realizován pomocí spádových klínů z EPS 100. Nosnou konstrukcí střechy je stropní 
konstrukce. Střecha bude po obvodu ohraničena atikou výšky 1000 mm. Odvodnění střechy je 
řešeno pomocí dvou vytápěných vpustí. Výlez na střechu řešen osazením střešního výlezu 
o rozměrech 700x1200 mm, umístěného na chodbě ve schodišťovém prostoru. Krytinou 
střechy je SBS modifikovaný asfaltový pás s břidličným posypem Elastek 40 Special Dekor 
o tl. 4,4 mm. Pás bude vyveden nad atiku. Oplechování je vyrobeno z titanzinku. 
 
Skladba (shora dolů) [4] : Elastek 40 Special Dekor  4,4 mm 
  Glastek 30 Sticker Plus 3 mm 
  Spádové klíny EPS 100 S 0 – 200 mm 
  EPS 100 S  300 mm 
  Glastek Al 40 Mineral  4 mm 
  Dekprimer – penetrační emulze - 
  nosná stropní konstrukce Heluz strop 250 mm 
  Cemix jednovrstvá omítka strojní a ruční 10 mm 
  Primalex – interiérový nátěr 1 mm 
 
9. Komín 
 Neřešeno. 
 
10. Vytápění 
Neřešeno. 
 
11. Podlahy  
 Podlahy v 1.NP jsou realizovány na základové konstrukci respektive 
na hydroizolaci základové konstrukce. Tepelnou izolací jsou desky z pěnového polystyrenu se 
sníženou nasákavostí Dekperimeter 200. Podlaha má tloušku 250 mm. Ve 2.NP a 3.NP jsou 
podlahy realizovány na stropní konstrukci. Tepelnou izolací jsou desky z elastifikovaného 
pěnového polystyrenu s kročejovým útlumem Rigifloor 4000. Podlaha má tloušťku 115 mm. 
V objektu jsou použity dva typy nášlapných vrstev a to laminátová podlaha Egger Floorline a 
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keramická dlažba Rako, která bude vyspárována vhodnou spárovací hmotou. Po obvodu 
místností s keramickou dlažbou bude proveden keramický sokl výšky 80 mm, po odvodu 
místností s laminátovou podlahou bude provedeno olištování. V koupelnách a WC, v každém 
podlaží, bude navíc proveden před penetrací hydroizolační nátěr. Rozvržení typů podlah je 
specifikováno v projektové dokumentaci. 
 
Skladba S1 (shora dolů) [5] : dlažba Rako 10 mm 
  lepící tmel 6 mm 
  penetrace - 
  roznášecí betonová mazanina 50 mm 
  separační fólie Deksepar 0,2 mm 
  tepelně izolační desky Dekperimeter 200 120 mm 
  ochranná betonová mazanina 60 mm 
  Glastek 40 Special Mineral 4 mm 
  penetrační emulze Dekprimer - 
  betonová nosná konstrukce - 
 
Skladba S2 (shora dolů) [5] : dlažba Rako 10 mm 
  lepící tmel 6 mm 
  penetrace - 
  jednosložková hydroizolace Koupelna 1 mm 
  roznášecí betonová mazanina 50 mm 
  separační fólie Deksepar 0,2 mm 
  tepelně izolační desky Dekperimeter 200 120 mm 
  ochranná betonová mazanina 60 mm 
  Glastek 40 Special Mineral 4 mm 
  penetrační emulze Dekprimer - 
  betonová nosná konstrukce - 
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Skladba S3 (shora dolů) [5] : laminátová podlaha Egger Floor Line 10 mm 
  tlumící podložka 6 mm 
  separační fólie Deksepar 0,2 mm 
  roznášecí betonová mazanina 50 mm 
  separační fólie Deksepar 0,2 mm 
  tepelněizolační desky Dekperimeter 200 120 mm 
  ochranná betonová mazanina 60 mm 
  Glastek 40 Special Mineral 4 mm 
  penetrační emulze Dekprimer - 
  betonová nosná konstrukce - 
 
Skladba S4 (shora dolů) [6] : keramická dlažba Rako 10 mm 
  lepící tmel 5 mm 
  penetrace - 
  roznášecí betonová mazanina 50 mm 
  separační fólie Deksepar 0,2 mm 
  tepelněizolační desky Rigifloor 4000 50 mm 
  stropní konstrukce 250 mm 
  Cemix jednovrstvá omítka strojní a ruční 10 mm 
  Primalex – interiérový nátěr 1 mm 
 
Skladba S5 (shora dolů) [6] : keramická dlažba Rako 10 mm 
  lepící tmel 5 mm 
  penetrace - 
  jednosložková hydroizolace Koupelna 1 mm 
  roznášecí betonová mazanina 50 mm 
  separační fólie Deksepar 0,2 mm 
  tepelněizolační desky Rigifloor 4000 50 mm 
  stropní konstrukce 250 mm 
  Cemix jednovrstvá omítka strojní a ruční 10 mm 
  Primalex – interiérový nátěr 1 mm 
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Skladba S6 (shora dolů) [6] : laminátová podlaha Egger Floor Line 10 mm 
  tlumící podložka 6 mm 
  separační fólie Deksepar 0,2 mm 
  roznášecí betonová mazanina 50 mm 
  separační fólie Deksepar 0,2 mm 
  tepelněizolační desky Rigifloor 4000 50 mm 
  stropní konstrukce 250 mm 
  Cemix jednovrstvá omítka strojní a ruční 10 mm 
  Primalex – interiérový nátěr 1 mm 
 
Skladba S7 (shora dolů) [6] : keramická mrazuvzdurná dlažba Taurus 10 mm 
  flexibilní lepidlo 6 mm 
  penetrace - 
 
Barevné provedení podlah určí architekt nebo uživatel. 
 
12. Výplně otvorů 
 Všechny okenní otvory budou osazeny dřevohliníkovými okny s izolačním 
trojskem. Okna odpovídají tepelnětechnickým požadavků. Vnitřní parapety budou dřevěnné, 
venkovní budou hliníkové. Barevné provedení určí architekt nebo uživatel. Vchodové dveře 
budou dřevohliníkové, design bude upřesněn architektem nebo uživatelem. Balkónové dveře 
budou dřevohliníkové s nízkým prahem s izolačním trojsklem. Interiérové dveře budou 
provedeny z modelové řady Vekra interier TECHNIK. Vstupní dveře do jednotlivých bytů 
budou protipožární bez prosklení, zbytek dveří podle určení architekta nebo uživatele. 
Interiérové dveře budou osazeny do ocelové zárubně vyjma vstupních dveří do objektu a 
jednotlivých bytů, ty budou osazeny do ocelové protipožární zárubně. 
 
13. Omítky 
 Interiérové omítky stěn a stropů budou provedeny z jednovrstvé vápenocementové 
omítky Cemix o tloušťce 10 mm. Na omítce bude nanesen nátěr interiérovou barvou Primalex. 
V koupelnách, WC a kuchyních bude proveden keramický obklad. Specifikace je uvedena 
v projektové dokumentaci. Exteriérové omítky budou řešeny provedením jednovrstvé 
vápenocementové omítky Baumit MPA 35, následným napenetrováním pomocí Baumit 
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PremiumPrimer. Na takto upravený povrch bude natažena pastovitá tenkovrstvá omítka 
škrábané struktury Baumit NanoporTop ve tloušťce 2 mm v odstínech 0072 – oranžová a 0022 
– žlutá barva. Na sokl do výše 450 mm bude natažena mozaiková omítka Baumit MasaikTop 
v tloušťce 2 mm v odstínu M309. 
 
14. Obklady 
 V kuchyni, koupelně a WC jsou navrženy keramické obklady. V exteriéru nejsou 
žádné obklady. 
 
15. Malby a nátěry 
 Vnitřní nátěr realizován jako dvojitý nátěr interiérovou barvou Primalex Plus 
v odstínu, který určí architekt nebo uživatel. 
 Vnější barevné zpracování realizováno probarvenou omítkou Baumit NanoporTop. 
Barevné zpracování je patrné z projektové dokumentace. 
 
16. Tepelná a kročejová izolace 
 V skladbě podlahy na úrovni 1.NP je provedena tepelná izolace z desek 
Dekperimeter 200 v tloušťce 200 mm. Na úrovni 2.NP a 3.NP je provedena kročejová izolace 
z tepelněizolační desky Rigifloor 4000 v tloušťce 50 mm. V úrovni stropní konstrukce budou 
po obvodu na věncovku přilepeny desky z EPS 100 v tloušťce 100 mm. Ve skladbě střešní 
kontrukce je izolace tvořena deskami o tloušťce 300 mm a spádovými klíny 
EPS 100 S v tloušťce od 0 do 200 mm. 
 
17. Izolace proti vodě 
 Po obvodu základové konstrukce bude aplikována nopová folie a XPS o tloušťce 
60 mm jako ochrana vůči zemní vlhkosti. Na základové konstrukci bude celoplošně nataven 
SBS modifikovaný asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral. V místnostech s vyšší vlhkostí 
(koupelna, WC) se provede nátěr hydroizolační stěrkou. [2] 
 
18. Podhledy 
 Neřešeno. 
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19. Zámečnické výrobky 
 Zábradlí na lodžiích a balkonech bude řešeno jako nerezové. Zábradlí v interiéru 
v prostoru schodiště bude řešeno jako nerezové s dřevěným madlem. 
 
20. Klempířské prvky 
 Na objektu budou řešeny tyto klempířské prvky: oplechování atiky, oplechování 
balkónu, lemování výlezu na střechu a parapety. Všechny prvky budou provedeny z titanzinku. 
 
21. Zpevněné plochy a terénní úpravy 
 Jako přístupová komunikace bude proveden chodník z betonové zámkové dlažby. 
Po obvodu objektu bude proveden v šířce 300 mm okapový chodník z probarveného kačírku 
ohraničený betonovým obrubníkem tl. 5 cm. Na západní straně pozemku bude vybudováno 
parkoviště se 6 parkovacími místy, z toho jedno bude provedeno jako místo pro invalidy. 
K parkovišti je vybudována příjezdová komunikace. Obojí bude provedeno ze zámkové dlažby 
o tloušťce 8 mm. Zbytek parcely bude zatraven.  
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4. Technická zpráva zařízení staveniště pro provádění hrubé 
stavby [1] 
 
4.1.  Identifikační údaje 
 
Název: Novostavba bytového domu 
Místo stavby: Parcela č. 649/2 
 Katastrální území Havířov-město 
 Obec Havířov 
 Stavební úřad Havířov 
Investor: Statutární město Havířov 
 Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-město 
Projektant: Škutová Kateřina 
 17.listopadu 32/1109, 736 01 Havířov-podlesí 
 
4.2.  Popis staveniště 
 Staveniště se nachází na parcele č. 649/2 v katastrálním území Havířov-město. 
Parcela je rovinnatá a o výměře 1116,00 m2. Zábory dalších pozemku není třeba. Staveniště je 
zařízeno pro hrubou stavbu svislých konstrukcí. Parcela bude oplocena mobilním drátěným 
plotem výšky 2 m. Na něm budou osazeny dvě uzamykatelné dvoukřídlé branky. Napojení 
na stávající sítě bude provedeno z ulice Evžena Rošického. Konkrétně elektřina, veřejný 
vodovod, veřejná kanalizace. 
 
4.3.  Vnitrostaveništní doprava 
 Komunikace na staveništi je jednosměrná. Vjezd je proveden z ulice Evžena 
Rošického a výjezd je do ulice Aloise Jiráska. Komunikace je provedená z betonových panelů 
o rozměru 3000x1000x150 mm. 
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4.4.  Skládky a zařízení staveniště 
 
Rozmístění skládek a konkrétního zařízení staveniště je rozvrženo v projektové dokumentaci. 
 
4.4.1. Skládka ornice 
 Sejmutá ornice o mocnosti 0,3 m bude skladována na severozápadní části pozemku. 
Skládka bude mít tvar komolého jehlanu. 
Objem skladované ornice 207,87 m2 
Velikost skládky ornice 10 x 6 m, skladovat lze do výšky max. 2 m 
 
4.4.2. Skladování stavebního materiálu a nářadí 
 Stavební materiál bude skladován na plochách zpevněných štěrkodrtí frakce 
16/32 mm. Umístění skladovacích ploch na staveništi je patrné z projektové dokumetace. Jeřáb 
je umístěn tak, aby jím byly potřebné plochy bez problému obslouženy. Drobný materiál a 
nářadí bude skladováno v uzamykatelné, zateplené stavební buňce. 
 skládka stropních dílců 9,5 x 5 m 
 skládka cihelných prvků 10 x 5 m 
 skládka výztuže 5 x 6 m 
 skládka dřevěnných prvků 8 x 4,5 m 
 uzamykatelný sklad 6,055 x 2,435 m 
 
4.4.3. Stavební jeřáb 
 Na staveništi bude použit stavební jeřáb Liebherr 13HM.1. Maximální vyložení 
jeřábu je 22 m, ale únosnost při tomto vyložení je pouze 500 kg. Což pro zvednutí palety 
nepostačuje. Proto použijeme maximální vyložení 13 m a únosnost nám již postačí. Jeřáb bude 
umístěn na zpevněném povrchu. Jsou určeny dvě pracovní polohy jeřábu jedna ze severní strany 
a druhá z jižní strany objektu, tím bude zajištěna dostatečná obslužnost celého objektu. 
Ke stanovištím jeřábu je vždy provedena příjezdová cesta ze železobetonových panelů 
o rozměrech 3000x1000x150 mm. [7] 
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4.4.4. Lešení 
 Neřešeno. 
 
4.4.5. Sila 
 Na západní straně objektu bude umístěno mobilní silo pro suché maltové směsi. 
Bude umístěno na zpevněné ploše z železobetonových panelů a rozměrech 3x1x0,15 m. Silo 
bude po vyprázdnění doplňováno. 
 
4.4.6. Odpadní kontejner 
 Na stavbě bude umístěn jeden vanový kontejner o rozměrech 4500x2400x1400 mm. 
Kontejner bude ustaven na lože ze štěrkodrti frakce 16/32 mm. Do kontejneru se bude 
umísťovat stavební suť a odpad. Při naplnění kapacity bude obsah převezen k likvidaci. 
 
4.4.7. Osvětlení staveniště 
 Na stavbě budou umístěny dva věžové reflektory. Jeden poblíž stavebních buněk a 
jeden v blízkosti zpevněných ploch pro skladování materiálu. 
 
4.4.8. Sociální a hygienické zařízení staveniště 
 Bude realizováno pomocí stavebních buněk. Na stavbě budou umístěny 
2 kancelářské buňky a to pro stavbyvedoucího a mistra stavby. Dále pak 1 šatna s prostorem 
pro občerstvení a 1 buňka se sprchami a WC. Každá buňka bude připojena na elektrickou 
energii. Buňka se sprchami a WC je napojena také na kanalizaci a vodovod. 
 
Počty pracovníků: stavbyvedoucí, mistr 2 
  pracovníci 5 
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Dimenzování sociálního a hygienického zařízení: 
šatna + svačinárna 1,75 m2/ 1 pracovníka 8,75 m2 
umývárny a sprchy 1 umyvadlo/15 osob 1 umyvadlo 
  1 sprcha/20 osob 1 sprcha 
  1 sedadlo/10 osob + 1 mušle 
 
4.5.  Napojení staveniště na inženýrské sítě 
 
4.5.1. Elektrická energie 
 Bude zřízena dočasná přípojka elektrické energie. Vedena bude pod zemí 
v chráničce. Na přípojce bude osazen hlavní staveništní rozvaděč. 
 
4.5.2. Kanalizace 
 Bude zřízena dočasná přípojka kanalizace včetně revizní šachtice. Splašky budou 
odváděny do jednotné stokové kanalizace. 
 
4.5.3. Voda 
 Bude zřízena dočasná vodovodní přípojka. Na přípojce bude šachtice, ve které bude 
osazen vodoměr a hlavní uzávěr. 
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4.6.  Zásobování staveniště elektrickou energií 
 
P1 – stavební stroje (elektromotory) 
Stavební stroj Příkon elektromotoru 
Jeřáb Liebherr 13HM.1 8 kW 
Stavební míchačka A-190 LS 0,8 kW 
Okružní pila 3,8 kW 
Míchadlo BERG EHR 1100 B 2x1,1 kW 
Svářečka PTW 80 0,8 kW 
Stavební sila 2x 6,1 kW 
Celkem 27,8 kW 
Tabulka 1: Elektromotory a jejich výkony 
 
P2 – Vnitřní osvětlení 
Vnitřní osvětlení kW/m2 m2 Celkem příkon [kW] 
Administrativní prostory 0,02 29,5 0,59 
Sociální zařízení, WC, šatny 0,01 29,5 0,295 
Uzamykatekatelné sklady 0,01 14,75 0,1475 
Tabulka 2: Výkon vnitřního osvětlení 
 
P3 – Vnější osvětlení 
Vnější osvětlení kW/m2 m2 Celkem příkon [kW] 
Vnější osvětlení 0,01 927,84 9,28 
Tabulka 3: Výkon vnějšího osvětlení 
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Pc – Výpočet maximálního příkonu elektrické energie 
𝑃𝑐 =
𝐾
cos Φ
∙ (𝐾1 ∙ 𝑃1 + 𝐾2 ∙ 𝑃2 +  𝐾3 ∙ 𝑃3) 
𝑃𝑐 =
1,1
cos 0,75
∙ (0,7 ∙ 27,8 + 0,8 ∙ 1,0325 +  1 ∙ 9,28) 
𝑃𝑐 = 29,566 𝑘𝑊   [11] 
 
Označení Popis Hodnota 
K součinitel ztrát vedení 1,1 
cosΦ průměrný účinník spotřebičů cos 0,75 
K1 součinitel současnosti elektromotorů 0,7 
K2 součinitel současnosti vnitřního osvětlení 0,8 
K3 součinitel současnosti vnějšího osvětlení 1 
P1 součet výkonů elektromotorů 27,8 kW 
P2 součet výkonů vnitřního osvětlení 1,032 5 kW 
P3 Součet výkonů vnějšího osvětlení 9,28 kW 
Tabulka 4: Legenda značek ve vzorci pro výpočet maximálního výkonu 
 
4.7. Zásobování staveniště vodou 
Q1 – provozní účely 
Provozní účel Množství Spotřeba Spotřeba celkem [l] 
Zdění z tvárnic 88,6 m3 250 l/m3 22 150,00 
Zdění příček 8,77 m3 15 l/m3 131,55 
Mytí aut 2 1000 l/ks 2 000,00 
Tabulka 5: Spotřeba vody pro provozní účely 
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Q2 – sociálně-hygienické účely 
Účel Počet osob l/osoba Celková spotřeba l 
hygienický 7 40 280 
sprchování 7 45 315 
Tabulka 6: Spotřeba vody pro sociálně-hygienické účely 
 
Qn – vteřinová spotřeba vody 
𝑄𝑛 =
(𝑃𝑛 ∙ 𝑘𝑛)
(𝑡 ∙ 3600)
 
𝑄𝑛 =
(24 281,55 ∙ 1,5 + 595 ∙ 2,7)
(8 ∙ 3600)
 
𝑄𝑛 = 1,32 𝑙/𝑠   [11] 
 
Označení Popis 
Pn spotřeba vody 
kn koeficient nerovnoměrnosti odběru (1,5 a 2,7) 
t doba odběru vody 
Tabulka 7: Legenda značek ve vzorci pro výpočet spotřeby vody 
 
 Dle vypočtené hodnoty 1,32 l/s bude vodovodní připojka pro zařízení staveniště 
provedena z potrubí DN 40. 
 
4.8.  Bezpečnost práce 
 Stavba bude prováděna v souladu s platnými normami a předpisy týkající se BOZP. 
Všichni pracovníci budou řádně proškoleni. O tomto školení bude proveden záznam ve 
stavebním deníku. Pracovníci jsou povinni používat ochranné pracovní pomůcky. Odborné 
práce budou právět pouze osoby k tomu způsobilé.  
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4.9.  Vliv stavby na životní prostředí 
 Stavba bude prováděna v souladu s platnými zákony týkající se ochrana životního 
prostředí. Při realizaci stavebního objektu bude s odpady nakládáno, co možná nejšetrněji 
k životnímu prostředí. Budou provedena základní opatření vedoucí ke snížení hluku, prašnosti 
aj. 
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5. Technologický postup zdění 
 
 Tato práce se zabývá podrobným postupem vyzdívání 1. nadzemního podlaží.  
 
5.1.  Obecné informace 
 Obvodové kostrukce budou provedeny z tvárnic Heluz Family 2in1 o tloušťce 
440 mm. Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z tvárnic Heluz P15 o tloušťce 300 mm. 
Mezi jednotlivými byty a společnými prostory bude realizována akustická stěna z tvárnic Heluz 
Aku 30/33,3 MK. Pro vyzdění příček bude použito tvárnic Heluz P10 o tloušťce 140 mm a 
Heluz 10 o tloušťce 100 mm. 
 Všechny výše uvedené klasické tvárnice, kromě akustických tvárnic, jsou svým 
prodevedení ložných spar klasifikovány jako broušené. Cihelné tvárnice budou spojovány 
na celoplošně prováděné lepidlo, které zajistí celistvost konstrukce. Akustické cihly jsou 
provedeny jako nebroušené a budou zděny na Cemix zdící maltu 15. Promaltovány budou jak 
ložné tak styčné spáry. 
 
5.2.  Materiál, skladování, doprava 
Pro realizaci 1. nadzemního podlaží bude použito následujících stavebních materiálů: 
 Heluz Family 2in1 44 – Tato tvárnice bude využita pro obvodové zdivo. Základní 
tvárnice bude dle potřeby doplněna o doplňkové cihly Heluz Family  
44-K 2in1, Heluz Family 44-K-1/2 2in1. Tvárnice jsou provedeny jako broušené a 
budou zděné na celoplošné tenkovrstvé lepidlo. [3] 
  
  31  
Označení 
Rozměry  
d x š x v [mm] 
Pevnost v tlaku 
[MPa] 
Počet kusů 
na paletě 
Paleta [mm] 
Spotřeba cihel 
na m2 [ks] 
Heluz Family 
2in1 44 
247 x 440 x 249 10 72 1340 x 1000 16 
Heluz Family  
44-K 2in1 
247 x 440 x 249 10 72 1340 x 1000 - 
Heluz Family  
44-K-1/2 2in1 
125 x 440 x 249 10 120 1340 x 1000 - 
Heluz Family 
44-R 2in1 
187 x 440 x 249 10 84 1340 x 1000 - 
Tabulka 8: Obecné informace o tvárnici Heluz Family 2in1 44 [3] 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1. Tvárnice Heluz Family 2in1 44 [3] 
 
 Heluz Aku 30/33,3 MK – Tato tvárnice bude využita jako akustická nosná stěna, 
oddělující jednotlivé byty od sebe a společných prostor. Maltovací kapsy budou 
plně promalované zdící maltou. Tvárnice jsou provedeny jako nebroušené a budou 
vyzdívány na MVC. [3] 
 
Označení 
Rozměry  
d x š x v [mm] 
Pevnost v tlaku 
[MPa] 
Počet kusů 
na paletě 
Paleta [mm] 
Spotřeba cihel 
na m2 [ks] 
Heluz Aku 
30/33,3 MK 
333 x 300 x 238 15 48 1180 x 1000 12 
Tabulka 9: Obecné informace o tvárnici Heluz Aku 30/33,3 MK [3] 
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Obr. 2. Tvárnice Heluz Aku 30/33,3 MK [3] 
 
 Heluz P15 30 – Tato tvárnice bude využita jako nosná vnitřní stěna, tam kde není 
potřeba akustického oddělení jednotlivých prostor. Tvárnice jsou provedeny jako 
broušené a budou vyzdívány na celoplošné tenkovrstvé lepidlo. [3] 
 
Označení 
Rozměry  
d x š x v [mm] 
Pevnost v tlaku 
[MPa] 
Počet kusů 
na paletě 
Paleta [mm] 
Spotřeba cihel 
na m2 [ks] 
Heluz P15 30 
broušená 
247 x 300 x 249 15 96 1180 x 1000 16 
Tabulka 10: Obecné informace o tvárnici Heluz P15 30 broušená [3] 
 
 
Obr. 3 Tvárnice Heluz P15 30 broušená [3] 
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 Heluz P10 14 broušená – Tato tvárnice bude využita jako nenosná vnitřní stěna. 
Tvárnice budou provedeny jako broušené a budou vyzdívány na celoplošné 
tenkovrstvé lepidlo. [3] 
 
Označení 
Rozměry  
d x š x v [mm] 
Pevnost v tlaku 
[MPa] 
Počet kusů 
na paletě 
Paleta [mm] 
Spotřeba cihel 
na m2 [ks] 
Heluz P10 14 
broušená 
497 x 140 x 249 10 100 1340 x 1000 8 
Tabulka 11: Obecné informace o tvárnici Heluz P10 14 broušená [3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4. Tvárnice Heluz P10 14 broušená [3] 
 
 Heluz 10 broušená – Tato tvárnice bude využita jako nenosná vnitřní stěna. 
Tvárnice budou provedeny jako broušené a budou vyzdívány na celoplošné 
tenkovrstvé lepidlo. [3] 
 
Označení 
Rozměry d x š x 
v [mm] 
Pevnost v tlaku 
[MPa] 
Počet kusů 
na paletě 
Paleta [mm] 
Spotřeba cihel 
na m2 [ks] 
Heluz 10 
broušená 
500 x 100 x 249 15 120 1340 x 1000 8 
Tabulka 12: Obecné informace o tvárnici Heluz 10 broušená [3] 
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Obr. 5. Tvárnice Heluz 10 broušená [3] 
 
 Všechny výše uvedené cihelné tvarovky budou na stavbu dopraveny nákladním 
automobilem. Při vykládce bude použit stavební jeřáb, který bude mít speciální závěs na palety. 
Je nepřípustné vykládat palety s pouze podvlečenými lany. Vykládka bude provedena 
na zpevněnou plochu viz. výkres zařízení staveniště. Palety je možno stohovat, ale 
max. 3 palety na sobě, u doplňkových cihel je to pak max. 2 palety na sobě.  Pro manipulaci 
s paletami na stavbě bude použit stavební jeřáb vč. závěsu na palety. [8] 
 
 Překlad Heluz 23,8 – používají se jako překlady nad dveřními a okenními otvory 
ve vnitřních i vnějších stěnách, tyto překlady jsou kombinovány s izolantem 
pro dosažení zvýšených tepelněizolačních vlastností. [3] 
 
Označení dle PD Rozměry [mm] Kusů v sestavě Kusů celkem TI 
P1 70x238x2500 5 5 EPS tl. 90 mm 
P2 70x238x2250 5 30 EPS tl. 90 mm 
P3 70x238x1750 5 20 EPS tl. 90 mm 
P4 70x238x1500 5 15 EPS tl. 90 mm 
P5 70x238x1000 5 10 EPS tl. 90 mm 
P6 70x238x2500 4 12 - 
P7 70x238x1250 4 8 - 
P8 70x238x2000 2 2 - 
P9 70x238x1250 2 4 - 
P10 70x238x1250 1 4 - 
P11 70x238x1000 1 4 - 
P12 70x238x2250 2 2 - 
Tabulka 13: Výpis překladů 
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Obr. 6. Nosný překlad Heluz 23,8 [3] 
 
 Překlady budou na stavbu dodávány v rámci dodávky cihelných tvarovek 
na nákladním automobilu. Při manipulaci s překlady nutno dodržet doporučenou svislou 
polohu. Vodorovná poloha je nepřípustná. Pro manipulaci na stavbě bude použit stavební jeřáb. 
Skladovány budou na zpevněné ploše viz. výkres zařízení staveniště. Překlady skladujeme 
na dřevěných prokladech v takových vzdálenostech, aby vlastní tíhou překladů nedocházelo 
k nadměrnému průhybu. Podepírat budeme dvěma dřevěnými proklady o rozměru 8x8x93 cm 
ve vzdálenosti 1/5 až 1/6 délky překladu od konce. Překlady budou ukládány přehledně 
podle délek. [8] 
 
 Heluz zakládací malta – cementová zdící malta pro zakládání z broušených 
cihelných tvarovek [3] 
 
Spotřeba vody Vydatnost Kusů na paletě Paleta [mm] 
0,16-0,18 l/kg cca. 1 700 kg/m3 48 1200 x 800 
Tabulka 14: Obecné informace o Heluz maltě zakládací [3] 
 
 Heluz celoplošné lepidlo – je určená pro celoplošné zakrytí cihelného zdiva 
při rovinném zdění, je určena výhradně pro toto použití a nelze ji použít 
pro variantu namáčení. [3] 
 
Spotřeba vody Vydatnost Kusů na paletě Paleta [mm] 
10–11 l/pytel cca. 15kg/m3 35 1200 x 800 
Tabulka 15: Obecné informace o Heluz celoplošném lepidlu [3] 
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 Cemix zdící malta 15 – je určená pro vyzdívání akustických cihel a to jak zakládací 
vrstvy, ložné spáry, tak promaltování svislých spar a kapes. [9] 
 
Spotřeba vody Vydatnost Kusů na paletě Paleta [mm] 
5,6-6,8 l/pytel cca. 21kg/m3 35 1200 x 800 
Tabulka 16: Obecné informace o Cemix zdící maltě 15 [9] 
 
 Kotva z nerezové oceli – pro napojení nosných i nenosných zdí. Kotvy se dodávají 
v ucelém balení po 100 ks. [3] 
 
 EPS 70F Z mezi překlady Heluz 23,8 – bude dodáván na stavbu v přesně 
nařezných rozměrech 90x1500x240 mm. Výrobce dodá materiál v baleních 
po 12 ks. [3] 
 
5.3.  Připravenost staveniště 
 Při předání staveniště je nutno zkontrolovat následující. Správné provedení 
základové konstrukce dle projektové dokumentace. Správně provedení hydroizolační vrstvy 
na povrchu základů. Správně provedení hydroizolační vrstvy pod zdivem. Začištění případných 
nerovností základu pod budoucím zdivem. Takto zkontrolované staveniště je možno převzít. 
Oprávněnou osobou k převzetí staveniště je stavbyvedoucí, který o převzetí provede zápis 
do stavebního deníku. Od toho to okamžiku již za případné vady a chyby zodpovídá výše 
uvedený stavbyvedoucí. [10] 
 
5.4.  Všeobecné podmínky pro zdění 
 Správná teplota vzduchu při provédění je 5 až 30 ºC. Při teplotě nad 10 ºC cihly 
před nanášením malty navlhčíme. Zdící prvky nesmí být namrzlé, mastné, zaprášené nebo jinak 
znečištěné. Vyzděné části konstrukce (parapety, koruny zdí) budou chráněny 
před povětrnostními vlivy zakrytím fólií. Při zdění stále kontrolujeme správnou polohu a 
napnutí stavební šňůrky. Svislost zdiva kontrolujeme pomocí vodováhy. Polohu cihel 
upravujeme lehkým poklepáním gumovou paličkou. Mezery mezi poslední řadou zdiva příček 
a stropem budou vyplněny maltou. Dveřní zárubně se ve zdivu vyrovnají, zafixují klíny a 
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upevní ke zdivu maltou. Rámy dveří a oken se budou kotvit pomocí samořezných šroubů. Vrtat 
do zdiva lze pouze bez příklepu. [10] 
 
5.5.  Personální obsazení 
 Obsazení pracovní čety bude následující: 
 stavbyvedoucí 
 mistr 
 jeřábník 
 3 zedníci 
 pomocný procovník 
 
 Všichni pracovníci musí být seznámeni s tímto technologickým postupem a se 
zásadami BOZP.  
 Stavbyvedoucí zodpovídá za stavbu jako celek. Komunikuje s mistrem na stavbě. 
Zajišťuje technicky hladký průběh stavby. Provádí zápisy do stavebního deníku. Má na starosti 
komunikaci s investorem a dodavateli, řeší nastalé problémy, nedodělky, vícepráce. Je účasten 
kontrolních dnů na stavbě. Kontroluje správnost použitého materiálu na stavbě. 
 Mistr komunikuje se stavbyvedoucím, zadává a kontroluje práci zedníkům a 
pomocné síle. Kontroluje kvalitu stavebního materiálu a zdících pomůcek. Kontroluje 
provedenou práci podle projektové dokumentace. 
 Jeřábník obsluhuje stavební jeřáb. Musí mít platný jeřábnický a vazačský průkaz. 
K této práci musí být zvláště zdravotně způsobilý. 
 Zedník provádí odborné práce jako je zdění konstrukcí, je zodpovědný za kvalitu 
odvedené práce. Řídí pomocného pracovníka. 
 Pomocný pracovník je k dispozici zedníkům. Přináší drobný materiál dle potřeby. 
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5.6.  Stroje a pomůcky 
Na stavbě budou použity tyto stavební stroje, nářadí a pomůcky: 
 Stavební jeřáb Liebherr 13HM.1 
 Stavební míchačka A-190 LS 
 Pojízdné lešení (3x) 
 Okružní pila 
 Míchadlo BERG EHR 1100 B (3x) 
 Svářečka 
 Vrtačka (2x) 
 Gumová palička (3x) 
 Vodováha (3x) 
 Zednická šňůra 
 Hliníková lať v délce 2 m (2x) 
 Vědro 90 l (3x) 
 Nanášecí válec pro celoplošné zdivo (3x) 
 Aplikační pistole na PU pěnu 
 Vyrovnávací sada na maltové lóže  
 Maltovací přípravek (30-14 cm) 
 Nivelační sada vč. stativu 
 Hladítko pro válce na celoplošné lepidlo (3x) 
 Lať s vyznačenými vzdálenosti po 250 mm (3x) 
 Zednická lžíce (3x) 
 Pásmo (3x) 
 Naběračka s rukojetí (3x) 
 Kolečko (3x) 
 Ochranné pracovní oděvy 
 Zednická štětka (3x) 
 Pilník (3x) 
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5.7. Pracovní úsek 
 Pracoviště dělíme na 3 základní úseky. První úsek o šířce 1200 mm slouší 
k přímému zdění. Musí zde být dostatečný prostor pro manipulaci se zdícím materiálem a 
pro bezpečné zabudování prvku do konstrukce. Nazývame jej pracovní úsek. Druhý úsek o šířce 
1000 mm slouží ke skladování bezprostředně používaného materiálu. Třetí úsek o šířce 700 mm 
slouží k dopravě materiálu ze skladovacích prostorů blíže k místu výkonu práce (zdění). 
V tomto úseku je nutno dbát žvýšené opatrnosti. Prostory budou situovány tak, aby pohyb 
pracovníka byl, co možná nejkratší tzn. nejméně časově náročný. Skladovaný materiál nesmí 
zasahovat do pracovníků úseku. 
 
Obr. 7. Pracovní prostor 
 
5.8. Pracovní postup 
5.8.1. Obvodové nosné zdivo 
 
 Zakládací malta 
 Provedeme řádné vytyčení půdorysných průmětů zdí dle projektové dokumentace. 
Označíme otvory ve zdivu. Bude provedeno zaměření rovinatosti základová konstrukce pomocí 
nivelačního přístroje. Pod vyrovnávací lože ze zakládací malty budeme klást speciální pásy 
hydroizolace se zpětným spojem, kvůli ochrany zdiva před vlhkostí. Ze zakládací malty 
provedeme vyrovnávací maltové lože pomocí vyrovnávací soupravy pro maltové lože. Maltové 
lože má tloušťku > 10 mm, pokud však bude mít tloušťku > 40 mm je nutno provést 
  40  
vyrovnávací maltové lože ve dvou pracovních záběrech. Správné provedení základové malty je 
zcela zásadní. Odlišnost i o 1 mm může být u zdiva z broušených cihel velká chyba. [10] 
 
 Založení první řady cihel 
  
 Založení první řady cihel se provádí do zavadlého vyrovnaného maltového lože. 
Při vyšších teplotách se bude maltové lože ošetřovat kropením. Jako první provedeme založení 
rohů stavby. Z vnější strany cihel napneme zednickou šňůru. Dále osadíme cihly u dveřního 
ostění. Poté můžeme klást cihly mezi tyto prvky a to od krajů ke středu a kontrolujeme polohu 
podle zednické šňůrky. V případě, že není možno uložit celou cihlu, uložíme přířez. Pokud 
styčná spára není v provedení pero a drážka musíme tuto styčnou spáru plně promaltovat. Cihly 
klademe na sráz. Je zakázáno jakékoliv posouvání cihly po maltovém loži. Případné srovnání 
provádíme pouze lehkým poklepáním gumovou paličkou. Během prvního dne je povoleno 
vyzdít max. 3 řady cihel. [10] 
 
 Vazba cihel 
 
 Je velmi důležitá z hlediska působení konstrukce jako celku. Za ideální převazání 
považujeme ½ délky bloku. Nejmenší možná přípustná převazba cihel je 0,4x výška cihelného 
bloku, v naše případě je to min 100 mm. V případě, že vznikne mezera mezi cihlami, která již 
nejde žádnou celou cihlou vyplnit, a má rozměry 5-15 mm, můžeme tuto mezeru vyplnit 
tepelněizolační zdící maltou, nebou výjimečně vyfoukat polyuretanovu pěnou, kterou je ale 
nutno před omítáním do vrstvy 3 cm vystřábat a nanést omítku. Pokud jsou rozměry mezery 
větší, je možno mezeru buď vyplnit tepelněizolační maltou nebo vložit dořez cihly. Když 
vložíme dořez a spoj není na pero a drážku je nutné spoj promaltovat. Důležitá je rovněž vazba 
rohů zdí. K tomu to účelu jsou vhodné doplňkové cihly. Ty slouží i k systémovému řešení 
okenních a dveřních otvorů. [10] 
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Obr. 8. Minimální převazba cihel [10] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9 Vazba rohu a ostění obvodové zdi [3] 
 
 Zdění průběžných vrstev 
 
 V případě zdění na tenkovrstvou celoplošnou maltu, používáme váleček 
na nanášení, který nám pokryje žebra i dutiny. U cihel heluz Family 2in1 je povolené i nanášení 
malty zubovým hladítkem o velikosti zubu 6 mm. Je však prokázáno, že při tomto způsobu 
nanášení vzroste spotřeba lepidla o cca. 10%. Z tohoto důvodu upřednostníme nanášení 
válečkem. Před aplikací malty cihly oprášíme a navlhčíme zednickou štětkou. Maltu smícháme 
s vodou v daném poměru, aby bylo dosaženo požadované konzistence. Tu pak nalijeme 
do nanášecího válečku. Provedeme zkoušku konzistence malty. V případě, že malta propadává 
do jednotlivých dutin je příliš řídká. Pokud se maltové lože trhá, je příliš hustá. Pomocí válečku 
naneseme vrstvu o tloušťce 3 mm, cihlu je možno položit do max. 5 minut. Je zakázáno 
posouvat cihly po vrstvě nanesené malty. 
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Obr. 10. Nanášení celoplošného lepidla pomocí nanášecího válečku [10] 
 
 Při zdění postupujeme od rohů ke středu. Přířezy používáme ve středech zdí. Styčné 
spáry bez spoje na pero a drážku nutno promaltovat. Šíře styčné spáry by neměla přesáhnout 
5 mm. Pro výškovou kontrolu používáme lať s vyznačenými úseky po 250 mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 11. Výškový modul pro 1.NP objektu 
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 V místě napojení zdí musíme vkládat kotvy z nerezové oceli. Kotvy vkládáme 
do každé druhé ložné spáry, vkládáme celou polovinu délky kotvy. Při napojení nosné zdi 
vkládáme 2 kotvy, při napojení příčky vkládáme pouze jednu. V místě vkladu kotvy zdivo 
pilníkem zbrousíme, aby nedošlo ke zvětšení tloušťky ložné spáry. [10] 
 
 Zdění okenních a dveřních otvorů 
 
 Při zdění otvorů používáme doplňkové cihly z důvodu eliminace tepelných mostů 
v konstrukci. Při vyzdívání ostění využíváme střídavě ve vrstvách doplňkovou cihlu koncovou 
a koncovou poloviční. Tyto cihly ukládáme tak, aby vytvořili průběžnou svislou drážku. 
V parapetní řadě cihly ukládáme koncové cihly stranou se zámkovým spojem dolů do lože 
z tepelně izolační malty. Na spoje s režnou plochou použijeme maltu na tenkovrstvé celoplošné 
zdění. V případě koncových cihel, které se napojují na cihly se zámkovým spojem, opět 
použijeme tepelně izolační maltu. V celé délce ostění a parapetu tak vznikne průběžná drážka, 
která se vyplní extrudovaným polystyrénem. V místě nadpraží je umístěn překlad, součástí 
kterého je tepelná izolace, která navazuje na námi vyplněnou drážku. [10] 
 
 Překlady 
 
 Keramické překlady Heluz 23,8 ukládáme do maltového lože o tloušťce 10 mm 
z matly Heluz Trend. Sestavení soustavy překladu bude provedeno na místě pro skladování a 
pracovním prostoru pro výztuž, kde se v blízkosti uložení pevně zafixují rádlovacím drátem. 
Výškou maltového lože můžeme eliminovat výškové nedokonalosti. Maltové lože slouží 
k rovnoměrnému roznášení napětí v místě uložení překladů a jeho spolehlivé přenesení 
do zdiva. Uložení překladů se liší dle délky překladu, do délky překladu 1750 mm je to 125 mm, 
pro délky 2000 mm a 2250 mm je to 200 mm a pro délky 2500 mm a větší je uložení 250 mm. 
Toto uložení je nutno dodržet. Důležitá je i správná orientace překladu, řídíme se dle nápisu a 
značek na překladu. Pokud je nápis jakkoliv nečitelný je na horní hraně vyražen nápis „nahoru“ 
a na spodní hraně je drážkování a vyražen nápis „dolů“. Překlady běžně ukládáme jeden z vnější 
strany, navazuje vrstva polystyrenu, poté tři z vnitřní strany. Krajní překlady vždy ukládáme 
keramickou stranou na stranu nanášení omítky. V místě tepelné izolace se maltové lože přeruší. 
[10] 
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Obr. 12. Správné uložení nosného překladu Heluz 23,8 [3] 
 
5.8.2. Vnitřní nosné zdivo 
 Před začátkem zdění nutno zkontrolovat rovnost podkladu a odstranit nečistoty 
z místa budoucí nosné zdi. Založení první řady cihel je provedeno pomocí vyrovnávacího lože 
ze zakládací malty. Do čerstvé nezavadnuté malty klademe první vrstvu cihel. Cihly je 
zakázáno po maltové loži posouvat. Uložení provádíme kladením na sraz a povoleno je pouze 
lehké poklepání gumovou paličkou. Nosné stěny jsou s obvodovým provázány nerezovými 
kotvami, které nahrazují klasickou vazbu cihel a zaručují spolupůsobení konstrukcí jako celku. 
Kotvy jsou polovinou ukotvené v obvodové zdi, druhou polovinu ukotvíme do ložné spáry 
nosné stěny. V místě uložení kotvy je nutno cihlu zbrousit pilníkem, aby nedocházelo 
ke zvyšování konstrukce. Styčné spáry v místě napojení na obvodové nosné zdivo je nutné 
promaltovat. Rohy nosných stěny se provádějí na vazbu jako jiné stěny. Rovněž je možno 
doplnit zeď přířezem, ale jeho styčné spáry se musí promaltovat. V místě napojení na příčku se 
rovněž vkládají nerezové kotvy do každé druhé vrstvy.  
 Nad dveřními otvory osazujeme Heluz překlady 23,8. Sestavy dle projektové 
dokumentace. Postup je stejný jako u obvodových stěn. [10] 
 
5.8.3. Vnitřní nosné akustické zdivo 
 Před začátkem zdění nutno zkontrolovat rovinatost povrchu, případné nerovnosti 
vyrovnáme pomocí zdící malty. Zdění musí odpovídat projektové dokumetaci. Optimální 
tloušťka ložné spáry je 10 mm, pro rovnoměrné nanášení zdící malty využijeme maltovací 
přípravek Heluz. U této cihly je nutno promaltovávat i svislé kapsy. Pro zdění bude využita 
Cemix zdící malta 15, která splňuje podmínku, objemová hmotnost > 1700 kg/m3. 
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Nad dveřními otvory budou osazeny překlady. Pravidla osazování překladů jsou stejné jako 
u obvodového zdiva. Provádět jakékoliv instalace v akustické stěně je příšně zakázáno. [10] 
 
 
  
  
 
 
 
 
Obr. 13. Maltovací přípravek [3] 
 
5.8.4. Příčky 
 Budou vyzdívány až po provedení a vyzrání stropní konstrukce. Před započetím 
prací je nutno zkontrolovat rovinatost podkladu. Před vyzdíváním se dle PD osadí ocelové 
zárubně. Zárubně vyrovnáme do vodorovné roviny pomocí vodováhy, zajištění provedeme 
klíny a rozpěrami. Spojení a provázání nosných stěn a příček je realizováno pomocí nerezových 
kotev. Tvárnice se v místě uložení kotvy zbrousí, aby nedocházelo ke zvyšování výškového 
modulu. Tvárnice musí být vyzdívány na vazbu. Je možno přiřezávat tvárnice, když však 
nebude dodrženo spojení na pero a drážku, musíme styčnou spáru plně promaltovat. Zvláštní 
pozornost je nutno věnovat také vazbě rohů. Nad dveřními otvory se osazují překlady. Pravidla 
pro osazování překladů jsou stejné jako u obvodových zdí. [10] 
 
 
 
 
  
 
 
Obr. 14. Vazba rohu u příček [3] 
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5.9. Požadavky na jakost a kontrolu 
 Po provedení všech prací nutno provést kontrolu. Kontrolu provádí stavbyvedoucí 
společně s mistrem. Kontrolují správnost a kvalitu provedených prací. Zejména tyto. Shoda 
provedení prací s projektovou dokumentací stavby, správnost technologického postupu. 
Kontrolují svislost, rovinnost a tloušťku všech stěn. Kontrolují správnou vazbu cihel včetně 
minimálního převázání cihel. Kontrolují dodržování minimálního uložení překladů, 
dle projektové dokumentace. 
 
5.10. Bezpečnost práce 
Řešeno v kapitole 3.7. 
 
5.11. Vliv stavby na životní prostředí 
Řešeno v kapitole 3.8. 
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6. Závěr 
 
 Účelem zpracování této bakalářské práce bylo provést kompletní a podrobný 
technologický postup zdění bytového domu pro 1.NP. V rámci toho byla zpracována projektová 
dokumentace, která řeší konstrukci budovy. Technologický postup je zpracován tak, aby bylo 
možné podle něj přehledně, efektivně a ekonomicky provést stavbu. Je zde sepsáno, jaký 
konkrétní materiál bude ke stavbě bytového domu třeba, jaký počet pracovníků je optimální 
vzhledem k velikosti stavby, jak je vhodné zařídit staveniště, kolik a jakých pracovních 
pomůcek bude třeba.   
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